

**RAPORT**  
**privind monitorizarea contractelor de achiziții publice**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>Numărul contractului</b>	<b>Data semnării contractului</b>	<b>Numărul procedurii de achiziție publică</b>	<b>Valoarea/obiectul achiziției</b>	<b>Acorduri adiționale</b>	<b>Etapă de executare a contractului</b>	<b>Cauzele neexecutării contractului</b>	<b>Reclamațiile înaintate</b>	<b>Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului</b>	<b>Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului</b>
1.	Biroul de Curieri Speciali	01/21	25.01.2021	cvm	12000.00 lei/ servicii de curierat	-----	Executat 83,13 %	-----	-----	-----	În proces de executare
2.	Rodica Sili (persoană fizică)	02/21	25.01.2021	cvm	100000.00 lei/ Servicii de menaj	-----	Executat 44,40 %	-----	-----	-----	În proces de executare
3.	I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe	03/21	27.01.2021	cvm	9200.00 lei/ servicii de menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Cotabilă în AC "IC"	-----	Executat 50%	-----	-----	-----	În proces de executare
4.	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	04/21	27.01.2021	cvm	49500.00 lei/ Servicii de acces și actualizare a produsului software "produs informativ MoldLex"	-----	Executat 25%	-----	-----	-----	În proces de executare

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
5.	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	05/21	27.01.2021	cvm	12000.00 lei/ Servicii de mentenanță a paginii web și servicii conexe	-----	Executat 25%	-----	-----	-----	În proces de executare
6.	S.A. Termoelectrica	06/21	03.02.2021	cvm	125000.00 lei/ Energie termică	-----	Executat 54.32%	-----	-----	-----	În proces de executare
7.	Î.M. Regia Autosalubritate	07/21	03.02.2021	cvm	27504.00 lei/ Servicii de evacuare a deșeurilor	-----	Executat 49.91 %	-----	-----	-----	În proces de executare
8.	Î.S. Poșta Moldovei	09/21	03.02.2021	cvm	60000.00 lei/ Servicii poștale	-----	Executat 48.36%	-----	-----	-----	În proces de executare
9.	Î.C.S. Premier Energy S.R.L.	10/21	11.02.2021	cvm	132720.00 lei/ Energie electrică	-----	Executat 21.50%	-----	-----	-----	În proces de executare
10.	Î.M. Regia Transport Electric	11/21	11.02.2021	cvm	10560.00 lei/ Abonamente de transport electric public (abonamente lunare)	-----	Executat 18,18 %	-----	-----	-----	În proces de executare
11.	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	12/21	15.02.2021	cvm	12000.00 lei/ Servicii în domeniul TIC- telefonie fixă	-----	Executat 24.52%	-----	-----	-----	În proces de executare
12.	S.A. Apă-Canal Chișinău	13/21	01.03.2021	cvm	17907.50lei/ Consum de apă și recepționarea apelor uzate	-----	Executat 19,73%	-----	-----	-----	În proces de executare
13.	M-Inter Farma S.A	14/21	15.03.2021	cvm	14182.25 lei/ Articole medicale și parafarmaceutice	-----	Executat 100%	-----	-----	-----	Executare calitativă
14.	Luand Grup S.R.L.	15/21	15.03.2021	cvm	3044.00 lei/ Articole de catering de unica folosință	-----	Executat 100%	-----	-----	-----	Executare calitativă

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
15.	Î.M. Moldcell S.A.	16/21	15.03.2021	cvm	16170.00 lei/ Servicii de telefonie mobilă și internet mobil	-----	Executat 66.49	-----	-----	-----	În proces de executare
16.	Datario S.R.L.	17/21	17.03.2021	cvm	38820.00 lei/ Produse petroliere	-----	Executat 3.46%	-----	-----	-----	În proces de executare
17.	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	18/21	17.03.2021	cvm	48000.00 lei/ Servicii de acces și actualizare a produsului software e-Administrare, Managementul Documentelor și servicii IaaS	-----	Executat 0%	-----	-----	-----	În proces de executare
18.	Oficiu AMG S.R.L.	19/21	25.03.2021	cvm	17445.00 lei/ Servicii de regenerare a cartrișelor și realimentare	-----	Executat 11.43%	-----	Somație	-----	Mențiune privind coeficient slab de executare calitativă
19.	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	20/21	30.03.2021	NFP	369720.00 lei/ Servicii de administrare tehnică și menținere a sistemului informațional e-Integritate	-----	Executat 22,22%	-----	-----	-----	În proces de executare
20.	I.P. Agenția Servicii Publice	21/21	07.04.2021	cvm	2240.00 lei/ Legitimații de serviciu	-----	Executat 35,71 %	-----	-----	-----	În proces de executare
21.	ProTranslate Group S.R.L.	22/21	12.04.2021	cvm	20000.00 lei/ Servicii de traducere	-----	Executat 0%	-----	-----	-----	În proces de executare
22.	F.P.C. Divat S.R.L.	23/21	18.04.2021	cvm	11361.00 lei/ Diverse produse de protocol	-----	Executat 100%	-----	-----	-----	Executare calitativă

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
23.	Pasiliub-Cont S.R.L.	24/21	21.04.2021	cvm	1680.00 lei/ Servicii de instruire în management financiar	-----	Executat 100%	-----	-----	-----	Executare calitativă
24.	Liviu Moroianu (persoană fizică)	25/21	28.04.2021	cvm	25000.00 lei/ Servicii de îngrijire și întreținere a terenului adiacent, servicii tehnice	-----	Executat 13.20%	-----	-----	-----	În proces de executare
25.	Complex-IT S.R.L.	26/21	18.05.2021	cvm	199200.00 lei/ Servicii de asistență tehnică inforsermațională	-----	Executat 5.42 %	-----	-----	-----	În proces de executare
26.	I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe	27/21	18.05.2021	cvm	Servicii de instruire în domeniul achizițiilor publice 3600	-----	Executat 100 %	-----	-----	-----	Executare calitativă
27.	Donaris Vienna Insurance Group S.A	28/21	21.05.2021	cvm	25468.20 lei/ Servicii de asigurare auto de tip RCA, CASCO	-----	Executat 100%	-----	-----	-----	Executare calitativă
28.	Beluga Invest S.R.L.	29/21	24.05.2021	cvm	7980.00 lei/ Servicii de spălare a automobilelor	-----	Executat 1.69 %	-----	-----	-----	În proces de executare
29.	Cermicom S.R.L.	30/21	31.05.2021	cvm	94510.00 lei/ Mobilier de birou	-----	Executat 100 %	-----	-----	-----	Executare calitativă
30.	Accent Electronic S.R.L.	32/21	14.06.2021	cvm	220472.00 lei/ Tehnică de calcul și imprimante multifuncționale	-----	Executat 100 %	-----	-----	-----	Executare calitativă
31.	Soluții 360 S.R.L.	33/21	15.06.2021	cvm	147430.00 lei/ Licență antivirus și pachete de programe aplicative	-----	Executat 100 %	-----	-----	-----	Executare calitativă

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
32.	AV-Business S.R.L.	34/21	17.06.2021	cvm	41470.00 lei/ Servicii de spălare chimică a covoarelor și geamurilor (exterior)	-----	Executat 51.77%	-----	-----	-----	În proces de executare
33.	S.C. ValeClim S.R.L.	35/21	24.06.2021	cvm	66000.00 lei/ Servicii de deservire a sistemelor VRF	-----	Executat 6.82 %	-----	-----	-----	În proces de executare
34.	Î.S. Detașamentul de Pază Paramilitară	36/21	30.06.2021	cvm	239990.00 lei/ Servicii de pază	-----	Executat 0%	-----	-----	-----	În proces de executare